
ネットワークの日程計算 

 

問題１ 図はある工事のネットワークを示したものである。正しいものはどれか。 

 

 
選択肢 

1 イベント④の最遅結合点時刻は，20日である。 

2 この工期は，37日である。 

3 イベント③の最早結合点時刻は，15日である。 

4 作業Ｂのフロートは，10日間である。 

 

解答 
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問題２ 下記の条件を伴う作業から成り立っている工事のアロー形ネットワーク工程について,次

の問に答えなさい。 

 

問 1 条件 1～12の文章からネットワーク工程表を作図しなさい。 

問 2 所要工期は,何日か。 

問 3 作業Ｇの所要日数が 3日増えたとき,作業Ｍの最遅完了時刻は,何日遅れるか。 

 

条件 

1.作業Ａ,Ｂ,Ｃは,同時に着手でき,最初の仕事である。 

2.作業Ｄ及びＥは,Ａが完了後着手できる。 

3.作業Ｆは,Ｂ,Ｃ,Ｄが完了後着手できる。 

4.作業Ｇは,Ｃが完了後着手できる。 

5.作業Ｈ及びＪは,Ｆが完了後着手できる。 

6.作業Ⅰは,Ｅ及びＦが完了後着手できる。 

7.作業Ｋは,Ｇが完了後着手できる。 

8.作業Ｌは,Ｊが完了後着手できる。 

9.作業Ｍは,Ｈ及びＫが完了後着手できる。 

10.作業Ｎは,Ⅰ,Ｌ,Ｍが完了後着手できる。 

11.作業Ｎが完了した時点で,全工事は終了する。 

12.各作業の所要日数は,下記のとおりとする。 

Ａ＝３日, Ｂ＝６日, Ｃ＝５日, Ｄ＝４日, Ｅ＝７日, Ｆ＝６日, Ｇ＝４日, 

Ｈ＝５日, Ｉ＝８日, Ｊ＝５日, Ｋ＝７日, Ｌ＝４日, Ｍ＝５日, Ｎ＝５日 
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